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9.แผนด ำเนินกำรวิจัย   

   

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.สอบหัวข้องานวิจัย                             

                            

2. ค้นคว้าและหาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
งานวิจัย 

                            

                            

3. ส ารวจและเก็บข้อมูลด้านทรัพยากร
ท่องเท่ียวต่างๆในหมู่บ้าน 

                            

                            

4. ส ารวจและศึกษารูปแบบและ
เอกลักษณ์บ้านเรือนในหมู่บ้าน 

                            

                            

5. ส ารวจและเก็บข้อมูลแหล่งท่อง เท่ียว
ในเขตใกล้เคียง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6. ศึกษาตัวอย่างการจัดการท่อง เท่ียว
แบบโฮมสเตย์ 

                            

                            

7. รวบรวมข้อมูลสรูปผลการส ารวจและ
ประเมิน 

                            

                            

8.การจัดท ารายละเอียดโครงการวิจัย                             

                            

9.ออกแบบโดยจัดท าแบบร่าง                             

                            

10. จัดท าแบบสถาปัตยกรรม                             
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11.จัดท าแบบร่างในการน าเสนอผลงาน                             

                            

12.จัดท าส่ือน าเสนอผลงาน                             

                            

13.สอบรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ                             

                            

14.ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์                             

                            

  


